D	O	Task Name	Duration	Start	1 10
1		项目启动	6 days	Mon 16/7/18	
2		项目说明	2 days	Mon 16/7/18	
3		章-节分工	2 days	Wed 16/7/20	
4		项目-任务	2 days	Fri 16/7/22	
5		第一部分:需求分析	10 days	Tue 16/7/26	
6		项目1:项目管理基础	5 days	Tue 16/7/26	
7		项目2:用户研究	5 days	Tue 16/8/2	
8		第二部分:设计	10 days	Tue 16/8/9	
9		项目3:交互设计	5 days	Tue 16/8/9	
10		项目4:产品原型	5 days	Tue 16/8/16	
11		阶段性里程碑	1 day	Tue 16/8/23	
12		第三部分:开发	30 days	Wed 16/8/24	
13		项目5:页面内容结构	5 days	Wed 16/8/24	
14		项目6:CSS样式	5 days	Wed 16/8/31	
15		项目7:表格	5 days	Wed 16/9/7	
16		项目8:表单	5 days	Wed 16/9/14	
17		项目9:多媒体	5 days	Wed 16/9/21	
18		项目10:上线与维护	5 days	Wed 16/9/28	
19		内部审校	5 days	Wed 16/10/5	
20		内部审校	5 days	Wed 16/10/5	



